

WordPress 定制网站建设服务流程

默认配置	中英文双语结构、移动端适配、基础SEO配置、表单与询盘入口、测试上线及后台交付。
流程说明	以下周期为常规项目参考，具体周期将根据页面数量、设计复杂度、功能需求及客户反馈节奏进行调整。

服务流程与预计周期

阶段	工作内容	预计时间	交付/确认事项
项目需求沟通	与客户开展项目前期沟通，了解企业情况、主营业务、目标市场、网站建设目标、目标客户群体、现有网站问题及预期呈现效果。	1-2天	明确项目方向、建设目标与服务边界。
资料清单发送与收集	根据项目需求向客户发送资料清单，并收集Logo、企业介绍、产品或服务资料、图片素材、案例资料、联系方式、资质文件等基础内容。	1-3天	资料完整度将影响后续设计与制作进度。
域名、服务器及现有资源确认	确认域名、服务器、SSL、企业邮箱、原网站数据及其他与网站运行相关的基础资源。	1-3天	如基础资源未准备，需先完成相关配置。
深度调研及功能需求确认	围绕页面布局、导航结构、联系表单、询盘入口、WhatsApp、地图、多语言、产品展示、安全、备份等需求进行确认。	3-5天	确认网站功能范围及后续实施要求。
网站结构规划	规划栏目层级、页面类型、内容分布及主要跳转关系，明确各页面制作范围。	3-5天	形成网站信息架构及页面制作清单。
节点1 – 网站架构与功能范围确认			
设计风格与参考确认	确认品牌色、视觉风格、页面调性、参考网站、重点展示内容、图片应用方向及页面呈现要求。	2-3天	作为后续定制设计的视觉依据。
页面原型图设计	在需求与网站结构确认后，输出首页及主要页面线框图，用于确认页面布局、内容顺序、模块位置、功能入口和页面跳转关系。	5-7天	重点确认结构、信息层级和交互逻辑。
客户反馈与原型调整	客户对功能进行确认或提出反馈，我们根据反馈进行必要调整，直至页面结构和信息呈现逻辑确认。	1-3天	功能确认后再进入高保真视觉设计阶段。
节点2 – 网站原型与设计方向确认			

阶段	工作内容	预计时间	交付/确认事项
高保真视觉设计	完成首页及重点页面的高保真视觉设计，明确页面色彩、字体、图片、模块样式和整体呈现效果。	20-25天	用于确认最终视觉效果和设计细节。
设计反馈与定稿确认	客户对高保真设计稿进行反馈，我们根据反馈完成设计调整，确认最终设计定稿。	3-5天	设计定稿后进入网站框架搭建与开发阶段。
节点3-网站设计定稿			
网站环境检查	检查服务器、域名、SSL、WordPress后台、基础插件、后台权限及运行环境，确保网站具备正式建设条件。	2天	确认网站建设所需基础环境。
WordPress框架搭建	根据确认后的设计稿和页面结构，搭建网站导航、页面层级、内容分类、多语言对应关系及基础页面骨架。	2-3天	此阶段以确认后的设计与原型为搭建依据。
主题与插件配置	根据项目需求配置主题、页面编辑器、表单插件、安全插件、备份插件及必要扩展。	2-3天	按项目实际需求进行安装与配置。
页面开发	依据确认后的设计稿进行页面开发，完成首页、关于我们、产品/服务、案例展示、新闻/博客、联系我们等页面制作。	15-25天	具体周期取决于页面数量和设计复杂度。
节点4-网站开发初步确认			
多语言配置	配置中英文双语网站结构、语言切换入口、默认语言、页面对应关系及多语言内容录入规则。	2-4天	默认支持中文与英文双语。
内容整理与录入	对客户提供的中文及英文资料进行整理，并录入页面文案、图片、产品信息、案例资料、文章内容和联系方式等。	5-7天	英文内容可由客户提供，也可基于基础资料协助整理。
功能配置与联调	配置联系表单、地图、WhatsApp、产品展示、邮件通知等功能，并进行基础联调。	2-4天	功能越复杂，周期相应增加。
节点5-网站开发确认			
SEO基础配置	配置网站标题、页面标题、页面描述、URL结构、图片Alt、Sitemap、robots.txt。	5-7天	属于基础SEO配置，不包含长期SEO代运营。
多端适配优化	对电脑端、平板端和手机端页面进行显示优化，重点检查导航、按钮、表单、图片、文字层级和模块间距。	3-5天	确保不同终端访问体验一致。

阶段	工作内容	预计时间	交付/确认事项
全站测试	对页面、菜单、按钮、表单、邮件、多语言切换、加载速度、SSL、兼容性及基础安全项进行上线前测试。	5-7天	上线前进行统一检查。
节点6-网站验收			
正式上线	绑定正式域名，配置HTTPS, 开启缓存，提交 Sitemap, 并检查网站正式访问、页面跳转和表单提交情况。	1天	上线前需确认最终版本。
后台交付与使用说明	交付WordPress后台账号、基础操作说明、网站维护建议及常用内容更新方式。	2-3天	可提供基础后台操作说明。
后续维护与优化建议	根据网站运行情况，提供内容更新、安全备份、插件更新、速度优化等后续维护建议。	按需	可作为后续服务另行确认。

以上流程和时间为定制化WordPress网站建设的常规参考，实际周期将根据页面数量、资料完整度、定制设计复杂度、功能需求、多语言内容量以及客户反馈修改情况进行调整。部分工作可根据实际项目情况并行推进；如建设过程中新增页面、功能或长期SEO 运营需求，可另行沟通确认。